

Appendix E — SDLC Role & Output Matrix

Phase	PM ทำ	ทีมทำ (ไม่ใช่ PM)	Output → ใช้ทำอะไรต่อ
A Pre-sales	ประสาน Discovery, คุม Estimate, ทำ Proposal, วิเคราะห์ Impact ตอน Negotiate	Sales (รับ Opportunity, เจรจา) · BA (Discovery/Root Cause) · Architect (Solution Options) · Finance (ตั้งราคา) · Legal (SOW)	Opportunity Brief, ROM Estimate, Proposal, Signed SOW → ตัดสิน Bid/No-Bid และ เป็นฐานทำ Charter
B Initiation	ทำ Charter, วิเคราะห์ Stakeholder, ตั้ง Governance, เปิด RAID, จัด Kickoff	Sponsor (อนุมัติ Charter) · BA (ช่วยวิเคราะห์ Stakeholder)	Project Charter, Stakeholder Register, Governance Model, RAID Log → ใบอนุญาต เริ่มวางแผนละเอียด
C Detailed Planning	เลือก Delivery Approach, รวม Plan เป็น Integrated Plan, เสนอ Baseline Gate	BA (Requirements/SRS/FSD) · Architect (Tech Design/TDD-SDD) · QA (Test Strategy/Plan) · Planner (CPM) · Finance (Cost) · DevOps (Environment)	WBS, SRS/FSD (ตามเงื่อนไข), Technical Design (TDD/SDD), Test Strategy/Test Plan, RTM, Schedule/Cost Baseline, Risk Register, Integrated PM Plan → พิมพ์เขียว Execution และฐานวัด Variance
D Execution	Confirm Definition of Ready, จัดการ Blocker, ติดตามความคืบหน้า	Delivery Team (Build ตาม Tech Spec) · Tech Lead (Peer Review) · QA (รัน Test ตาม Test Plan) · Workstream Lead	Deliverables, Work Performance Data, Test Execution Evidence → เข้า Monitoring (E) และเตรียม UAT (F)
E Monitoring & Change	เก็บ Actual เทียบ Baseline, วิเคราะห์ Variance, คุม Change Control	Workstream Leads (รายงาน) · CCB/Sponsor (ตัดสินใจ Change) · Customer (Validate Scope)	Variance/Forecast Report, Change Decision, Updated RAID → Baseline ทันท่วงที + หลักฐาน Go/No-Go
F Verification / UAT	ประสาน Release Readiness, สรุปเสนอ Go/No-Go	QA (Test/SIT ตาม Test Plan จาก C) · Business Users (UAT) · Product Owner (อนุมัติ Business) · Sponsor (Go/No-Go)	Test Results (SIT/System Test), UAT Sign-off, Release Readiness Report, Go/No-Go Decision → เงื่อนไขเปิดทาง Go-Live
G Go-Live & Hypercare	คุม Cutover, ตัดสินใจร่วมเรื่อง Rollback ถ้าจำเป็น	DevOps (Deploy/Migrate) · QA+Business (Smoke Test) · Support (Monitor/Triage)	Deployment Evidence, Hypercare Report, Stabilization Acceptance → ส่งต่อ Operations
H Transition & Closure	ประสานปิดโครงการ, จัด Lessons Learned	Operations (รับ Handover) · Finance/Legal (ปิดสัญญา) · Business Owner (Benefit)	Handover Pack, Closure Report, Benefits Handover Plan → จบโครงการ + เริ่มวัด Benefit

Pattern ที่เห็นซ้ำทุก Phase: PM แทบไม่ได้ "ลงมือทำเนื้องาน" เองเลย บทบาทหลักของ PM คือ ประสาน → ตัดสินใจในกรอบอำนาจ → ผลักดันให้ได้ Output → ส่งต่อ ส่วนเนื้องานจริง (วิเคราะห์ ออกแบบ เขียน ทดสอบ อนุมัติเชิงธุรกิจ) เป็นของ Role เฉพาะทางเสมอ และ Output ของแต่ละ Phase จะกลายเป็น Input บังคับของ Phase ถัดไปเป็นทอดๆ ตลอดสาย A→H

SRS / FSD / Tech Spec / Test Plan อยู่ตรงไหน? ทั้งหมดเป็น Output ของ **Phase C (Detailed Planning)** ไม่ใช่ Phase D — ออกแบบ+อนุมัติก่อนลงมือ Build/Test เสมอ Test Plan (แผน, จาก C) กับ Test Results (ผลรัน, จาก D/F) จึงคนละ Phase กัน · PMBOK ไม่บังคับชื่อไฟล์ — ถ้าตัด SRS/FSD ต้องมีเอกสารทดแทน Coverage เทียบเท่า (User Story+AC, ADR ฯลฯ)